파이널 프로젝트 일정표

주차 (날짜) - 1주차 (6/23 ~ 6/29)	일정 주제 구체화	비고
- 1주차 (6/23 ~ 6/29) -	주제 구체화	
1주차 (6/23 ~ 6/29)		아이디어 구체화, 기획
(-,, -,	벤치마킹 사이트 조사	
1114 (0/23 - 0/23)	전체 조원 역할 분담	
	기본 기능 목록 체크	
2주차 (6/30 ~ 7/6)	ERD 테이블 설계	요구사항 정리, 설계
	플로우 차트 설계	
	화면 설계 (스토리 보드)	
3주차 (7/7 ~ 7/13)	Entity 클래스 생성	- 백엔드 구축 시작 -
	SpringBoot 세팅	
	테스트용 더미데이터 작성	
4주차 (7/14 ~ 7/20)	회원가입/로그인 BackEnd	- 백엔드 작업
	DB 연동	
5주차 (7/21 ~ 7/27)	기본 페이지 구성(메인, 로그인, 회원가입 등)	프론트엔드 구축, API 연동 시작
	REST API 연동	
	음원 파일 업로드 기능 구현 시작	
6주차 (7/28 ~ 8/3)	음원 스트리밍 플레이어	- 핵심기능 구현
	음원정보 조회, 찜, 재생목록 등 세부 기능 구현	
7주차 (8/4 ~ 8/10)	UI/UX 및 페이지 디자인 완성	부가기능, 관리자 페이지 구현
	음원 관리 페이지(관리자 페이지)	
	댓글 좋아요 등 사용자 기능	
	API 점검/보완	
8주차 (8/11 ~ 8/17)	프론트 및 백엔드 마무리	통합, 디버깅 및 자료 문서화
	통취합	
	전체 기능 점검	
	디버깅	
	기능별 영상 캡쳐	
	PPT 구성	
9주차 (8/18 ~ 8/24)	PPT 완성	최종 테스트 및 발표 준비
	발표자료 점검 및 리허설 수시 진행	
	시연 테스트	
	발표 동선 테스트	
10주차 (8/25 ~ 8/28)	최종 리허설	최종 리허설
	Q&A 준비	
	전체 발표 흐름 점검	
발표일 (8/29)	파이널 프로젝트 발표	발표 당일